FESTOON RACOON

Plan de producción, responsabilidades individuales y seguimiento por sprints

Periodo de producción: 29 de septiembre – 17 de noviembre de 2026
Entrega institucional estimada: 20 de noviembre de 2026
Deadline interno de producción: 17 de noviembre de 2026

Este plan parte del GDD de *Festoon Racoon*, cuyo ciclo central consiste en recolectar materiales durante la noche bajo restricciones de tiempo y peso, regresar al taller para construir obras basadas en encargos, entregarlas a clientes para recibir evaluación y pago, y utilizar el dinero obtenido en mejoras.

La distribución considera también la rúbrica de Proyecto Guiado y Final. Debido a que los criterios disponibles permiten superar los 5.0 puntos, el equipo no debe implementar todos los elementos posibles, sino priorizar aquellos coherentes con la experiencia planteada.

1. Enfoque recomendado frente a la rúbrica

El objetivo no debe ser implementar todos los puntos disponibles, sino concentrar el esfuerzo en aquellos que fortalecen directamente el juego propuesto.

Criterios con ajuste directo al proyecto

Criterio	Peso	Aplicación propuesta
Completar el nivel/juego	0.80	Completar un ciclo jugable y comunicar claramente su cierre
Tutorial verificable	0.80	Enseñar recolección, peso, taller, construcción, encargos y entrega mediante acciones verificadas
UI coherente	0.40	HUD, computador, tienda, encargos, construcción y resultados
Feedback de UI	0.80	Tiempo, peso, dinero, compra, evaluación y estados actualizados en tiempo real
Retroalimentación	1.20	Combinar VFX, SFX, GUI y/o animación en acciones importantes
Flow	0.60	Diseñar y documentar ritmo y rutas mediante Beat Charts, Top View Maps y pruebas en greybox
Dificultad parametrizable	0.60	Tiempo, capacidad, peso, recompensas u otros valores mediante configuración
Coherencia de assets	0.40	Una misma dirección visual entre personaje, barrio, taller, clientes y basura
Música	0.60	Mínimo dos estados musicales con transición contextual
Audio	0.60	SFX contextuales y sincronizados
Estados del juego	0.40	Inicio, pausa, reinicio y salida

Narrativa integrada	0.40	Barrio, taller, clientes, encargos y progresión contando el contexto del personaje
Innovación	0.40	Sistema de creación de esculturas a partir de objetos encontrados
Sitio web	0.60	Presentación pública del proyecto
Video de gameplay	0.60	Evidencia final del proyecto y del equipo

Vertical slice objetivo

Como referencia común de producción:

> **Salir a recolectar → gestionar tiempo y peso → regresar al taller → revisar un encargo → construir una obra → entregarla → recibir evaluación y dinero → comprar una mejora → cerrar/transicionar el ciclo.**

Para el 17 de noviembre este recorrido debe poder ejecutarse completamente desde un build sin depender del editor.

2. Modelo de evaluación individual

Cada estudiante tendrá **8 compromisos individuales**.

Cada compromiso vale 12.5% de su factor individual.

Los compromisos se evalúan de forma binaria al finalizar los cuatro sprints:

Cumplido = 12.5%
No cumplido = 0%

No existe porcentaje parcial al momento de la evaluación final.

Los sprints **no generan nota individual por sí mismos**. Sirven para revisar durante clase el progreso de los compromisos, detectar dependencias y reajustar alcance cuando exista una razón válida.

Fórmula

Factor individual = compromisos cumplidos ÷ 8

Nota final del estudiante = Nota grupal × Factor individual

Ejemplo:

> El grupo obtiene **4.0**.
> Un estudiante completa **2 de sus 8 compromisos**.
> Su factor individual es **2/8 = 25%**.
> **Nota individual: 4.0 × 0.25 = 1.0.**

El objetivo es que la nota grupal refleje la calidad del producto y el multiplicador individual refleje cuánto de su responsabilidad concreta cumplió cada integrante.

3. Calendario

Sprint	Fechas	Meta del equipo
Sprint 1	**29 Sep – 13 Oct**	Fundaciones técnicas, planificación espacial, greybox y primeros sistemas
Sprint 2	**13 Oct – 27 Oct**	Vertical slice completo de principio a fin
Sprint 3	**27 Oct – 3 Nov**	Validación, feedback, balance y Feature Lock
Sprint 4	**3 Nov – 17 Nov**	Polish, correcciones y Release Candidate
Entrega	Semana del **20 Nov**	Empaquetado y presentación

El **17 de noviembre funciona como deadline real**.

La fecha institucional puede cambiar debido a coordinación con otros docentes y disponibilidad de espacios, por lo que el proyecto no debe depender de trabajo realizado después del 17.

Después del 17 de noviembre sólo debería existir empaquetado, presentación o solución de contingencias extraordinarias.

4. Seguimiento y Pull Requests

Todo Pull Request relacionado con compromisos debe:

1. Identificar al estudiante responsable y el ID del compromiso.
2. Describir brevemente qué cambió.
3. Incluir evidencia o instrucciones para verificarlo.
4. **Asignar al docente como reviewer.**

La expectativa es que el estudiante espere la aprobación del docente antes de hacer merge.

Esto funciona como una **práctica fuerte de seguimiento y trazabilidad**, no como un bloqueo absoluto. Si transcurren más de **24 horas** sin respuesta del docente, o existe una excepción previamente acordada, el equipo puede continuar dejando constancia en el PR del motivo por el cual realizó el merge.

Hacer merge **no implica automáticamente que el compromiso haya sido aprobado**.

Para entregables fuera del repositorio —documentos, ilustraciones, material audiovisual, Figma o sitio web— debe conservarse igualmente historial verificable de producción.

5. Definition of Done

Un compromiso solamente se considera terminado cuando:

- existe el resultado descrito;
- cumple sus criterios medibles;
- está integrado en el proyecto cuando corresponda;
- puede verificarse mediante la evidencia acordada;
- no depende de contenido placeholder cuando el compromiso exige contenido final.

Horas reportadas, reuniones, intención, investigación o “trabajé en X” no constituyen evidencia de cumplimiento por sí solas.

Cuando exista un bloqueo real por dependencia con otro integrante, debe informarse durante el seguimiento del sprint para poder reajustar responsabilidades.

Icebox

Las tareas marcadas como **Icebox** son opcionales.

Sólo deberían desarrollarse cuando los compromisos correspondientes al sprint estén al día.

Las actividades del Icebox:

- no generan porcentaje adicional;
- no reemplazan automáticamente compromisos obligatorios;
- sólo pueden reemplazar un compromiso cuando exista aprobación explícita del docente.

6. Distribución de roles

Estudiante	**Rol dentro de producción**
Mateo Úsuga Vargas	Dirección Creativa / Programación / Integración / Sistema de construcción
Diego Andrés Peña Aroca	Programación / Recolección e inventario
Camilo Seguro	Programación / Game Design / Economía y encargos
Ángela Álvarez Agudelo	Dirección de Arte / Arte 3D
Miguel Ramírez López	Dirección de Arte 2D / UI Art / Ilustración
Valentina Perez	Arte 3D / Props recolectables
Valentina Zuluaga Palacio	Environment Art / Character Support
Sebastián Hincapié	Arte 3D / NPC y props
Alice Loraine Almeida	Game Design / VFX / Feedback
Matías	Audio / Implementación Técnica de Feedback
Samuel Jaramillo	Technical Level Design / QA Testing
Simón Cock García	Marketing / UI Implementation

7. Compromisos individuales

Mateo Úsuga Vargas

Dirección Creativa / Programación / Integración / Sistema de construcción

Sprint 1 — 29 Sep a 13 Oct

M1 — Arquitectura del core loop — 12.5%
Debe existir una versión jugable que permita transicionar **Noche** → **Taller** → **Clientes** → **Mejoras** sin cambiar escenas manualmente desde el editor. Se aceptan placeholders.
Evidencia: PR + video continuo del recorrido.

M2 — Estados globales — 12.5%
Inicio, pausa, reinicio y salida deben funcionar desde build. Pausar debe detener correctamente los sistemas correspondientes y reiniciar debe devolver un estado válido.
Evidencia: PR + video verificando los cuatro estados.

Sprint 2 — 13 Oct a 27 Oct

M3 — Persistencia entre fases — 12.5%
Los objetos obtenidos durante recolección deben estar disponibles en taller; la venta debe actualizar dinero; los cambios deben mantenerse correctamente durante el ciclo.
Evidencia: PR + tres recorridos consecutivos documentados.

M4 — Sistema de construcción de esculturas — 12.5%
El jugador puede seleccionar piezas de su inventario, colocarlas en el espacio de construcción, unirlas entre sí y generar una obra que conserve información suficiente para ser evaluada posteriormente por el sistema de encargos.

Criterios mínimos:

- utilizar mínimo **3 piezas simultáneamente**;
- permitir colocar piezas;
- permitir remover piezas;
- impedir consumo o duplicación incorrecta de objetos del inventario;
- generar una obra persistente;
- permitir que el sistema de evaluación lea la información necesaria de la obra creada.

Evidencia: PR + video continuo mostrando **inventario** → **construcción** → **obra terminada** → **evaluación**.

Sprint 3 — 27 Oct a 3 Nov

M5 — Estabilización del Vertical Slice — 12.5%
La rama de integración debe permitir completar un día entero sin intervención del editor y mantener funcionando

conjuntamente recolección, inventario, construcción, encargos, clientes, economía y progresión.
Evidencia: build + video continuo.

M6 — Cierre de fallos críticos de integración — 12.5%
Debe haber **0 bugs tipo A conocidos** relacionados con integración y deben cerrarse los bugs tipo B designados como bloqueantes durante revisión.
Evidencia: reporte QA + PR de correcciones.

Sprint 4 — 3 Nov a 17 Nov

M7 — Dos ciclos consecutivos — 12.5%
El juego debe completar **dos ciclos consecutivos** manteniendo correctamente dinero, inventario, obras, mejoras y estados.
Evidencia: video continuo desde build.

M8 — Release Candidate — 12.5%
Build final versionado, ejecutable funcional, sin referencias faltantes y con versión/commit identificable.
Evidencia: build RC + tag/commit + checklist.

Diego Andrés Peña Aroca

Programación / Recolección e inventario

Sprint 1

C1 — Sistema de objetos recolectables — 12.5%
Mínimo **8 tipos de objetos** funcionales, cada uno definido mediante peso y categoría/datos necesarios para gameplay.
Evidencia: PR + demostración de los 8 objetos.

C2 — Peso y capacidad — 12.5%
La carga debe modificar la movilidad de forma comprobable y alcanzar una capacidad máxima que impida seguir recogiendo objetos.
Evidencia: prueba con carga baja, media y máxima.

Sprint 2

C3 — Inventario funcional — 12.5%
El sistema debe permitir almacenar, consultar y retirar/utilizar correctamente al menos **12 objetos simultáneos** sin duplicación o pérdida accidental.
Evidencia: test grabado + PR.

C4 — Temporizador y penalización nocturna — 12.5%
Al agotarse el tiempo debe finalizar la recolección y aplicarse la pérdida de **la mitad de los objetos**, según el diseño actual.
Evidencia: video de expiración + prueba de conteo + PR.

Sprint 3

C5 — Configuración de dificultad — 12.5%
Un ScriptableObject o configuración equivalente debe controlar mínimo **4 parámetros relevantes**, incluyendo tiempo nocturno y capacidad/peso.
Evidencia: dos configuraciones produciendo comportamientos diferentes.

C6 — Eventos de feedback — 12.5%
Deben existir hooks/eventos funcionales para mínimo: recoger, carga máxima, advertencia de tiempo, penalización y regreso.
Evidencia: cinco eventos activando UI/audio/VFX.

Sprint 4

C7 — Edge cases — 12.5%
El sistema debe aprobar mínimo **15 casos de prueba**, incluyendo pausa, reinicio, capacidad máxima, expiración y cambio de fase.
Evidencia: tabla QA Pass/Fail.

C8 — Sistema listo para RC — 12.5%
No deben existir bugs A o B abiertos atribuidos a recolección/inventario en el Release Candidate.
Evidencia: reporte QA final + build.

Camilo Seguro

Programación / Game Design / Economía y encargos

Sprint 1

D1 — Sistema de encargos — 12.5%
Mínimo **5 encargos configurables**; cada uno debe poseer cliente, requisitos/keywords y regla de recompensa.
Evidencia: dataset + demostración in-engine.

D2 — Evaluación de esculturas — 12.5%
Debe existir un sistema reproducible que produzca diferentes valoraciones según las propiedades de la obra. Demostrar mínimo **3 resultados distintos**.
Evidencia: tres casos registrados.

Sprint 2

D3 — Entrega a clientes — 12.5%
Mínimo **3 clientes** pueden recibir pedidos, producir comentarios/calificaciones y entregar pago correctamente.
Evidencia: tres entregas completas.

D4 — Economía parametrizada y compra funcional — 12.5%
Recompensas, precios y mínimo **3 mejoras** deben encontrarse parametrizados. El flujo de compra debe validar dinero

suficiente, descontar correctamente el valor y registrar la mejora adquirida.
Evidencia: tabla de economía + configuración in-engine + compra válida + compra rechazada.

Sprint 3

D5 — Integración de mejoras — 12.5%
Mínimo **3 mejoras adquiribles** deben modificar parámetros reales del gameplay después de ser compradas. Los efectos deben ser verificables mediante comparación antes/después.
Evidencia: PR + demostración de las tres mejoras + comparación antes/después.

D6 — Pruebas de balance — 12.5%
Realizar mínimo **5 playtests**, registrar tiempos, recompensas y progresión, y efectuar al menos **3 ajustes** derivados de datos obtenidos.
Evidencia: tabla antes/después.

Sprint 4

D7 — Validación final de economía — 12.5%
Cinco recorridos consecutivos deben cumplir los rangos de progresión acordados y no presentar estrategias económicas que invaliden el ciclo principal.
Evidencia: resultados de las cinco pruebas.

D8 — GDD actualizado — 12.5%
El documento final debe describir lo que realmente existe en el build: loop, construcción, sistemas, encargos, economía y mejoras. Features descartadas deben identificarse como tales.
Evidencia: GDD final.

Ángela Álvarez Agudelo

Dirección de Arte / Artista 3D

Sprint 1

A1 — Art Bible — 12.5%
Definir protagonista, silueta, paleta, escala, materiales, texel density y reglas generales de producción 3D. Debe quedar resuelta y documentada la identidad visual definitiva del protagonista.
Evidencia: Art Bible + ejemplos.

A2 — Protagonista 3D completo para experiencia first-person — 12.5%
Crear el modelo completo del protagonista con topología, UV y materiales, aunque durante gameplay la cámara muestre principalmente las manos. El modelo completo debe permitir mantener proporciones correctas, generar una silueta/sombra coherente y servir de base técnica para las partes visibles en primera persona.

Criterios mínimos:

- modelo completo;

- UV;
- materiales;
- preparación técnica compatible con el pipeline de rig;
- manos/brazos correctamente preparados para cámara first-person;
- proporciones y silueta consistentes con el Art Bible.

Evidencia: turntable + wireframe + import in-engine + captura first-person + captura de la sombra/silueta proyectada.

Sprint 2

A3 — Kit de taller — 12.5%
Crear mínimo **10 piezas modulares o hero props** correspondientes al espacio principal del taller. Este compromiso cubre el kit visual principal del taller, no todo el environment ni el dressing secundario completo.
Evidencia: scene assembly + assets + capturas in-engine.

A4 — Librería de materiales — 12.5%
Mínimo **6 materiales reutilizables** coherentes con el Art Bible e implementados en engine.
Evidencia: material sheet + escena.

Sprint 3

A5 — Lookdev final del protagonista first-person — 12.5%
Completar el lookdev del protagonista, prestando especial atención a la lectura de manos/brazos en primera persona, materiales, silueta y sombra proyectada. El personaje debe conservar coherencia visual en recolección, taller y fase de clientes.
Evidencia: capturas in-engine en mínimo tres condiciones + comparación con Art Bible.

A6 — Revisión de arte 3D — 12.5%
Todos los assets 3D disponibles al cierre del sprint deben quedar registrados como **Aprobado / Requiere corrección**, con responsable identificado.
Evidencia: checklist de revisión.

Sprint 4

A7 — Taller y protagonista finales — 12.5%
Los assets del taller y protagonista bajo su responsabilidad deben encontrarse en estado final, sin placeholders, materiales faltantes o errores visibles de integración en el Release Candidate.
Evidencia: recorrido in-engine + capturas first-person.

A8 — Auditoría de coherencia artística — 12.5%
Revisar las tres fases principales y cerrar todas las inconsistencias artísticas consideradas críticas.
Evidencia: reporte + capturas antes/después.

Icebox

- Apoyo UX/UI.
- Modelado adicional de props de escenario o utilidad.

Miguel Ramírez López

Dirección de Arte 2D / UI Art / Ilustración

Sprint 1

MI1 — UI Style Guide — 12.5%
Definir paleta, tipografías, iconografía, tamaños, reglas visuales y mínimo **5 elementos/componentes reutilizables**.
Evidencia: Style Guide editable en Figma.

MI2 — Wireframes — 12.5%
Wireframes de mínimo **8 pantallas**: menú, HUD recolección, chats, pedidos, tienda, construcción, venta y pausa.
Evidencia: archivo editable desde Figma + flujo de navegación.

Icebox Sprint 1

IB1 — Color Scripts
Creación de storyboards y planeación preliminar de color.

IB2 — Diseño de escenario y edificios
Thumbnails, variaciones y turnarounds conceptuales para servir como referencia a Environment Art.

Sprint 2

MI3 — Arte final del HUD de construcción — 12.5%
Elementos finales necesarios para inventario, manos, selección/configuración y estados relevantes de construcción.
Evidencia: pantallas terminadas desde Figma + PNGs exportados.

MI4 — Interfaces de computador — 12.5%
Arte final de encargos, chats y tienda.
Evidencia: mínimo tres pantallas terminadas en Figma.

Icebox Sprint 2

IB3 — Ilustración de Splash Art
Diseño de thumbnails e ilustración de Splash Art del menú.

IB4 — Diseño de personaje de tienda
Thumbnails, variaciones y model sheets de personaje.

Sprint 3

MI5 — Estados de interacción — 12.5%
Mínimo **10 componentes** con estados normal, hover, pressed y disabled cuando sean aplicables; success/error donde corresponda.
Evidencia: component sheet desde Figma.

MI6 — Prueba de legibilidad — 12.5%
Las **8 interfaces principales** deben visualizarse sin clipping ni superposición a **1280×720 y 1920×1080**.
Evidencia: capturas de ambas resoluciones.

Icebox Sprint 3

IB5 — Ilustraciones de personaje de tienda

IB6 — Rough animaciones de carga
Animaciones rough entre escenas.

Sprint 4

MI7 — Integración visual completa — 12.5%
Las **8 interfaces** deben usar arte final coherente con el Style Guide y no conservar placeholders.
Evidencia: capturas in-engine.

MI8 — UI polish — 12.5%
Realizar y documentar mínimo **5 correcciones visuales** derivadas de revisión in-engine.
Evidencia: comparativo antes/después.

Icebox Sprint 4

IB7 — Cleanup animaciones de carga
Cleanup y color de animaciones entre escenas.

Valentina Perez

Arte 3D / Props recolectables

Sprint 1

VP1 — Primer set de basura — 12.5%
Mínimo **8 modelos recolectables** pertenecientes a por lo menos cuatro categorías visuales.
Evidencia: turntable/contact sheet.

VP2 — Preparación técnica de recolectables — 12.5%
Los ocho modelos de VP1 deben contar con escala, pivots, UV, materiales y colliders correctamente configurados para uso dentro del juego.
Evidencia: prefabs + capturas in-engine + checklist técnico.

Sprint 2

VP3 — Set ampliado — 12.5%
Alcanzar mínimo **16 variantes recolectables** distribuidas en al menos seis categorías.
Evidencia: asset sheet.

VP4 — Contenedores y puntos de búsqueda — 12.5%
Crear mínimo **3 tipos de contenedor o punto de basura** visualmente diferentes, con UV, materiales y configuración técnica suficiente para su integración en gameplay.
Evidencia: modelos + prefabs + escena in-engine.

Sprint 3

VP5 — Readability pass — 12.5%
Revisar los 16 objetos dentro del nivel y realizar mínimo **5 correcciones** relacionadas con tamaño, color, silueta o contraste frente al escenario.
Evidencia: comparación antes/después.

VP6 — Optimización — 12.5%
Todos los recolectables deben cumplir los presupuestos técnicos definidos por Dirección de Arte.
Evidencia: checklist técnico.

Sprint 4

VP7 — Reemplazo de placeholders — 12.5%
El **100% de los recolectables asignados para release** deben utilizar arte final.
Evidencia: recorrido del nivel.

VP8 — Auditoría técnica — 12.5%
Debe haber **0 assets propios** con materiales faltantes, escala incorrecta, collider roto, pivot incorrecto o prefab roto.
Evidencia: checklist final.

Icebox

- Animaciones o dibujos 2D adicionales.
- Apoyo UX/UI.

Valentina Zuluaga Palacio

Environment Art / Character Support

Sprint 1

VZ1 — Concept Characters — 12.5%
Crear **4 conceptos de NPC diferentes**, suficientemente definidos para ser utilizados posteriormente por los artistas responsables del modelado.
Evidencia: cuatro hojas/concepts finales.

VZ2 — Modelo genérico NPC + Rig + Texturizado base — 12.5%
Producir un modelo de cuerpo genérico reutilizable para NPCs, con topología limpia, proporciones definidas, UV, material/textura base y esqueleto funcional.

Criterios mínimos:

- topología preparada para deformación;
- UV funcional;
- textura/material base;
- esqueleto;
- skin weights testeados;
- deformaciones comprobadas mediante mínimo **3 poses o movimientos diferentes**;
- estructura reutilizable para mínimo **2 NPC finales**.

Evidencia: capturas del proceso + turntable + archivo/prefab + video corto demostrando el rig en movimiento.

Sprint 2

VZ3 — Kit de piezas de Environment — 12.5%
Crear y texturizar mínimo **8 piezas de environment** destinadas a reforzar el ambiente pueblerino. El conjunto debe permitir representar fachadas o elementos asociados a casas, comercios y al menos un edificio distintivo.
Evidencia: modelos + asset sheet + capturas in-engine.

VZ4 — Narrative Dressing — 12.5%
Crear mínimo **10 props ambientales** que refuercen barrio, basura y contexto del protagonista.
Evidencia: escena antes/después.

Sprint 3

VZ5 — Landmarks del pueblo — 12.5%
Crear e integrar mínimo **3 landmarks arquitectónicos o visuales diferentes**, por ejemplo iglesia, plaza o edificación clave. Deben ubicarse estratégicamente para ayudar al jugador a reconocer zonas y orientarse dentro del recorrido.
Evidencia: capturas + Top View actualizado + recorrido jugable.

VZ6 — Iluminación artística y clima visual — 12.5%
Implementar la iluminación del nivel nocturno mediante iluminación global, luz direccional y luces locales.

Criterios mínimos:

- mínimo **3 zonas principales** visualmente legibles;
- landmarks de VZ5 reconocibles durante gameplay;
- ruta crítica navegable sin zonas excesivamente oscuras que oculten información importante;
- coherencia con el Art Bible y ambiente nocturno.

Evidencia: PR + capturas de las tres zonas + video del recorrido.

Sprint 4

VZ7 — Environment final integrado — 12.5%
Integrar assets finales de environment, landmarks, materiales y dressing correspondientes a la ruta crítica. Las zonas

asignadas no deben conservar placeholders visibles, materiales faltantes o piezas evidentemente incompletas.
Evidencia: PR + video continuo de la ruta crítica.

VZ8 — Polish final de arte y composición de escena — 12.5%
Realizar una revisión estética final de la ruta crítica, incluyendo eliminación de espacios vacíos o cortes visuales extraños, ajuste de composición, encuadres y pulido visual de los assets modelados. Deben documentarse mínimo **5 correcciones concretas** realizadas durante este pass.
Evidencia: video de recorrido final + comparación antes/después de las cinco correcciones.

Sebastián Hincapié

Artista 3D / NPC y Props

Sprint 1

SH1 — Clientes — 12.5%
Tres clientes con siluetas claramente diferentes y blockout listo para revisión.
Evidencia: turntables.

SH2 — Props interiores — 12.5%
Mínimo **8 props** para taller/espacio de clientes.
Evidencia: asset sheet.

Sprint 2

SH3 — Clientes finales — 12.5%
Tres modelos terminados con UV, materiales y preparación para engine.
Evidencia: prefabs + turntables.

SH4 — Visualización de upgrades — 12.5%
Mínimo **3 mejoras** representadas mediante estados visuales before/after.
Evidencia: seis estados comparativos.

Sprint 3

SH5 — Clientes integrados — 12.5%
Los tres clientes deben aparecer correctamente durante la fase de entrega.
Evidencia: gameplay.

SH6 — Integración de props — 12.5%
Los ocho props deben estar integrados y mantener escala/coherencia visual.
Evidencia: escena in-engine.

Sprint 4

SH7 — Reemplazo final — 12.5%
El **100% de NPC, upgrades y props asignados** deben dejar de utilizar placeholders.
Evidencia: recorrido RC.

SH8 — Auditoría técnica — 12.5%
Debe haber **0 materiales faltantes, escalas incorrectas, pivots/colliders defectuosos o referencias rotas** en los assets asignados.
Evidencia: checklist final.

Alice Loraine Almeida

Game Design / VFX / Feedback

Sprint 1

AL1 — Feedback Matrix — 12.5%
Documentar mínimo **8 acciones centrales**, indicando cuáles utilizarán VFX, SFX, UI y animación y quién es responsable de cada canal.
Evidencia: matriz compartida.

AL2 — Feedback de recolección — 12.5%
Mínimo **3 VFX funcionales** para eventos como pickup, capacidad máxima y advertencia/penalización.
Evidencia: clips in-engine.

Sprint 2

AL3 — Feedback de creación — 12.5%
Mínimo **3 efectos** para acciones reales del sistema de construcción, como colocar/unir piezas, remover/error o finalizar una obra.
Evidencia: gameplay.

AL4 — Feedback de cliente/recompensa — 12.5%
Mínimo **3 efectos** que comuniquen evaluación, recompensa y error/resultado negativo.
Evidencia: gameplay.

Sprint 3

AL5 — Integración multimodal — 12.5%
Mínimo **6 acciones principales** deben utilizar simultáneamente al menos 3 de estos 4 canales:

- VFX;
- SFX;
- GUI;
- animación.

Evidencia: seis clips + matriz.

AL6 — Readability/performance — 12.5%
Los VFX deben detenerse correctamente, no persistir después de restart/cambio de fase y no bloquear la lectura de interactuables.
Evidencia: checklist de mínimo 10 pruebas.

Sprint 4

AL7 — VFX Final Pass — 12.5%
Los nueve efectos producidos deben encontrarse integrados, sin referencias rotas y activados únicamente en su contexto correspondiente.
Evidencia: build RC.

AL8 — Auditoría de retroalimentación — 12.5%
Las ocho acciones definidas en Sprint 1 deben documentar su implementación final y las seleccionadas para rúbrica deben cumplir los canales requeridos.
Evidencia: matriz final + gameplay.

Matías

Audio / Implementación Técnica de Feedback

Sprint 1

MA1 — Sistema técnico de audio — 12.5%
Implementar una estructura funcional de audio con mínimo cuatro grupos separados:

- Music;
- Gameplay SFX;
- UI SFX;
- Ambience.

Debe ser posible controlar sus volúmenes de forma independiente dentro del proyecto.
Evidencia: PR + captura de configuración + video modificando los cuatro grupos durante ejecución.

MA2 — Mapa de eventos y preparación técnica de interacciones — 12.5%
Definir mínimo **15 eventos sonoros objetivo** que serán implementados durante Sprint 2.

La matriz debe indicar para cada evento:

- acción/evento;
- objeto o sistema que lo genera;
- condición de activación;
- categoría de audio;
- intención sonora;
- método previsto de obtención/foley/diseño.

Adicionalmente, mínimo **5 eventos disponibles en el build actual** deben quedar conectados al sistema de audio mediante placeholders, sonidos temporales o señales de prueba, de manera que pueda comprobarse técnicamente que los triggers funcionan sin exigir todavía el SFX final.

Evidencia: matriz de 15 eventos + PR + video demostrando mínimo 5 triggers funcionales.

Sprint 2

MA3 — 15 SFX finales de interacción integrados — 12.5%
Crear y/o preparar e integrar mínimo **15 SFX finales** asociados a acciones reales del juego.

El conjunto debe cubrir como mínimo:

- recolección;
- límite/capacidad;
- taller/construcción;
- computador/UI;
- clientes/evaluación;
- dinero/compras.

Los sonidos deben activarse mediante eventos reales del gameplay y no producir duplicaciones accidentales.

Evidencia: PR + tabla de 15 eventos + video continuo demostrando los 15 sonidos dentro del juego.

MA4 — Música adaptativa — 12.5%
Implementar mínimo **2 estados musicales funcionales**, correspondientes a recolección nocturna y taller/clientes, con cambio automático y gradual según contexto. No deben existir cortes abruptos no intencionados ni reproducción simultánea incorrecta después de reinicios o cambios de fase.
Evidencia: PR + captura continua demostrando ambas fases y la transición automática.

Sprint 3

MA5 — Integración de feedback multimodal — 12.5%
Mínimo **6 acciones principales** deben utilizar audio junto con al menos otros **2 canales de retroalimentación** entre VFX, GUI y animación. Matías es responsable de que el componente sonoro esté correctamente integrado con los demás canales.
Evidencia: matriz de seis acciones + video demostrando las seis + PRs correspondientes.

MA6 — Audio espacial y ambientación — 12.5%
Implementar mínimo **3 zonas o fuentes ambientales diferentes** asociadas a espacios reales del juego. Al menos una debe utilizar comportamiento espacial/3D cuando sea coherente. Los sonidos deben comenzar, detenerse o modificar su presencia según contexto y no persistir incorrectamente después de abandonar la escena o fase.
Evidencia: PR + video recorriendo las tres condiciones + configuración in-engine.

Sprint 4

MA7 — Audio QA y correcciones — 12.5%
Ejecutar mínimo **20 pruebas documentadas** sobre el sistema de audio, incluyendo repetición rápida de acciones, pausa, reinicio, cambio de fase, cambios musicales, compra de mejoras, interacción UI, capacidad máxima, finalización del tiempo y recorrido completo.

Al finalizar deben existir:

- **0 sonidos obligatorios faltantes**;
- **0 loops infinitos no intencionados**;
- **0 duplicaciones reproducibles**;
- **0 sonidos persistiendo incorrectamente después de restart o cambio de escena**.

Evidencia: tabla de 20 pruebas Pass/Fail + bugs encontrados + PRs de corrección + evidencia de regresión.

MA8 — Sistema final de audio y feedback — 12.5%
El Release Candidate debe contener mínimo:

- **15 SFX funcionales**;
- **2 estados musicales** con transición automática;
- **3 ambientes implementados**;
- **6 acciones multimodales** con audio integrado;
- mixer/configuración funcional;
- fuente, licencia o autoría identificable para todos los sonidos utilizados.

Evidencia: build RC + PR final + tabla maestra Evento → Audio → Trigger → Estado + video de un ciclo completo.

Samuel Jaramillo

Technical Level Design / QA Testing

Sprint 1

SJ1 — Beat Charts + Top View Maps de los ciclos — 12.5%
Crear la documentación de Flow correspondiente a los principales ciclos del juego:

1. recolección nocturna;
2. taller/construcción;
3. entrega a clientes/progresión.

Cada Beat Chart debe identificar:

- momentos principales;
- objetivo del jugador;
- acciones esperadas;
- cambios de intensidad/pacing;
- condición de transición.

Cada Top View Map debe mostrar:

- inicio y final;
- rutas principales;
- rutas alternativas cuando apliquen;

- zonas de interacción;
- ubicación prevista de elementos importantes;
- dirección del flujo.

La fase nocturna debe contener mínimo **3 zonas de recolección y 2 decisiones de ruta**.

Evidencia: Beat Charts + Top View Maps incorporados al repositorio + PR asignado al docente.

SJ2 — Greybox completo en ProBuilder — 12.5%
Construir durante Sprint 1, mediante **Unity ProBuilder**, el greybox completo de los espacios jugables definidos en SJ1.

Debe incluir:

- geometría transitable;
- límites;
- desniveles;
- accesos;
- rutas;
- zonas principales;
- espacios destinados a recolectables;
- estaciones de trabajo;
- computador;
- clientes;
- puntos de interacción;
- placeholders necesarios para representar el gameplay.

Se permite utilizar un controlador third-party para validar navegación durante prototipado.

Evidencia: escena(s) funcional(es) dentro de Unity + PR + video de recorrido completo sin modificar posiciones durante la prueba.

Sprint 2

SJ3 — Pruebas de navegación y tiempos del greybox — 12.5%
Realizar pruebas de navegación para comprobar que las distancias y rutas permiten ejecutar los Beat Charts planteados.

Deben realizarse:

- mínimo **5 recorridos cronometrados** de la fase nocturna;
- mínimo **3 recorridos de cada uno de los otros ciclos**.

Para cada prueba debe registrarse:

- ruta utilizada;
- tiempo total;
- puntos de interés alcanzados;
- problema de navegación encontrado, si aplica.

Evidencia: videos + tabla de tiempos/rutas + PR con correcciones realizadas.

SJ4 — Distribución funcional de placeholders y gameplay — 12.5%
Integrar y distribuir en el greybox los placeholders necesarios para representar funcionalmente el gameplay:

- puntos de recolección;
- basura/recolectables;
- estaciones del taller;
- computador;
- clientes;
- mejoras;
- entradas/salidas;
- landmarks provisionales;
- demás elementos requeridos por el ciclo.

La distribución debe corresponder al Top View Map y responder a decisiones de Flow, no únicamente a decoración.

Evidencia: escena actualizada + PR + Top View actualizado + video del recorrido.

Sprint 3

SJ5 — Iteración del nivel basada en pruebas — 12.5%
Realizar mínimo **5 pruebas adicionales de navegación/gameplay**, comparar resultados con SJ3 e implementar mínimo **3 cambios verificables al nivel** derivados de problemas encontrados en:

- rutas;
- tiempos;
- orientación;
- distancias;
- distribución;
- pacing.

Cada modificación debe indicar:

Problema → Cambio realizado → Resultado obtenido.

Evidencia: tabla antes/después + videos comparativos + PR.

SJ6 — Validación de landmarks y orientación — 12.5%
Integrar los landmarks disponibles y comprobar que ayudan a la navegación.

Criterios mínimos:

- mínimo **3 landmarks** reconocibles;
- realizar mínimo **5 recorridos de navegación**;
- registrar cualquier punto donde el jugador se desoriente;
- realizar mínimo **2 ajustes verificables** de orientación, composición o señalización si las pruebas detectan problemas.

Evidencia: Top View actualizado + videos + tabla de pruebas + PR.

Sprint 4

SJ7 — Nivel final integrado y validación del Flow — 12.5%
Entregar los espacios jugables integrados con assets finales disponibles, landmarks, colliders y elementos funcionales, manteniendo las rutas y objetivos establecidos en los Beat Charts.

Debe realizarse un recorrido completo utilizando el controlador definitivo cuando esté disponible.

No deben existir blockers de navegación que impidan completar ninguno de los ciclos.

Evidencia: PR final del nivel + Beat Charts y Top View actualizados + video continuo completando los ciclos.

SJ8 — Validación final de nivel y Release QA — 12.5%
Ejecutar mínimo **2 recorridos completos consecutivos** del juego y una revisión específica que compruebe:

- navegación;
- colliders;
- accesibilidad de interactuables;
- aparición correcta de elementos;
- rutas;
- transiciones entre espacios;
- cumplimiento del Flow diseñado.

Deben existir **0 bugs tipo A conocidos relacionados con el nivel**. Cualquier bug tipo B restante debe estar documentado y aceptado explícitamente para release.

Evidencia: checklist final de Level QA + reporte de bugs + videos de los dos recorridos + PR de correcciones.

Simón Cock García

Marketing / UI Implementation

Sprint 1

SC1 — HUD funcional — 12.5%
HUD conectado a datos reales mostrando mínimo **tiempo, peso/capacidad y dinero**. Los valores deben cambiar en tiempo real durante gameplay.
Evidencia: PR + video modificando los tres valores.

SC2 — Menús y estados — 12.5%
Inicio, pausa, reinicio y salida implementados y funcionales desde build.
Evidencia: PR + recorrido continuo demostrando los cuatro.

Sprint 2

SC3 — Interfaz de encargos — 12.5%
El computador debe poder visualizar mínimo **5 encargos reales**, incluyendo cliente y requisitos/keywords.
Evidencia: gameplay mostrando los cinco.

SC4 — Interfaz de mejoras — 12.5%
Mínimo **3 mejoras** con precio, estado disponible/no disponible/comprado y transacción vinculada al dinero real del jugador.
Evidencia: compra válida + compra rechazada.

Sprint 3

SC5 — Resultado de clientes y UI Feedback — 12.5%
La UI debe mostrar comentario/calificación, pago y cambio de dinero; los componentes relevantes deben presentar respuesta visual a interacción.
Evidencia: tres resultados diferentes.

SC6 — Tutorial verificable — 12.5%
Tutorial que enseñe y compruebe mínimo **4 acciones centrales**. Cada paso sólo debe avanzar después de detectar que el jugador realizó la acción correspondiente.
Evidencia: recorrido completo del tutorial desde build.

Sprint 4

SC7 — Sitio web — 12.5%
Página publicada y funcional con identidad del juego, descripción, integrantes/roles, screenshots y acceso al material de gameplay/build cuando corresponda.
Evidencia: sitio publicado + repositorio/fuente.

SC8 — Video final de gameplay — 12.5%
Video mínimo **720p**, grabado directamente desde computador, con nombre de integrantes, roles y curso al inicio y evidencia del core loop completo.
Evidencia: archivo/enlace final.

8. Hitos colectivos de revisión

13 de octubre — Review Sprint 1

Debe ser visible:

- estructura funcional del core loop;
- Beat Charts de los ciclos;
- Top View Maps;
- **greybox completo en ProBuilder**;
- recolección y peso funcionando;
- primeros encargos/evaluación;
- primeras interfaces;
- dirección artística definida;
- primeros assets;
- estructura técnica de audio;
- mapa de eventos de audio;
- primeros VFX.

El objetivo no es belleza.

El objetivo es comprobar que **las decisiones de diseño ya tienen representación jugable o productiva dentro del proyecto**.

---

27 de octubre — Review Sprint 2

Meta crítica: Vertical Slice

Debe poder recorrerse:

Noche → recolección → taller → encargo → construcción → cliente → pago → compra de mejora → cierre/transición.

Para esta fecha deben existir:

- sistema de construcción funcional;
- inventario funcional;
- encargos;
- evaluación;
- economía y compra;
- greybox validado mediante tiempos;
- placeholders distribuidos;
- UI suficiente para recorrer el loop;

- mínimo 15 SFX integrados;
- música adaptativa inicial.

Los efectos finales de las mejoras pueden completar su integración durante Sprint 3, pero **la compra y registro de la mejora deben funcionar en Sprint 2**.

---

3 de noviembre — Review Sprint 3

Feature Lock

Después de esta fecha no deberían añadirse grandes sistemas nuevos.

La revisión se concentra en:

- efectos funcionales de mejoras;
- balance;
- flow;
- navegación;
- orientación;
- UI/UX;
- feedback multimodal;
- VFX;
- audio;
- iluminación;
- integración artística;
- bugs;
- consistencia.

Features importantes que sigan siendo únicamente una idea en este punto deberían reconsiderarse antes de comprometer el Release Candidate.

---

17 de noviembre — Review Sprint 4

Release Candidate

Todo compromiso individual debe encontrarse en estado evaluable.

Debe existir:

- build completo;
- recorrido jugable completo;
- sistema de construcción final;
- tutorial;
- UI final;
- contenido final;

- audio/VFX;
- nivel final;
- QA;
- sitio web;
- material audiovisual;
- evidencia correspondiente a los compromisos individuales.

Esta es la fecha interna de finalización del proyecto.

9. Principio de responsabilidad

Los compromisos establecen **ownership**, no trabajo aislado.

Es normal que varias personas colaboren sobre una misma feature.

Por ejemplo:

- Mateo implementa el sistema de construcción y Miguel diseña su interfaz.
- Miguel produce el lenguaje visual y Simón implementa las interfaces.
- Camilo define los encargos/evaluación y Simón presenta esa información.
- Alice diseña VFX/feedback y Matías integra el canal sonoro.
- Valentina Zuluaga produce environment art y Samuel lo integra y valida desde Level Design.
- Samuel detecta problemas de navegación y los responsables correspondientes realizan las correcciones.
- Diego expone eventos de recolección que Alice, Matías y Simón pueden utilizar para feedback.
- Camilo implementa los efectos de mejoras y Sebastián representa visualmente esos upgrades.

Pero la colaboración **no elimina la responsabilidad individual**.

Al evaluar un compromiso, la pregunta es:

> **¿Existe el resultado concreto que esta persona se comprometió a entregar y se puede verificar mediante la evidencia acordada?**

No:

> **¿Cuántas horas afirma haber trabajado?**

Si un compromiso depende de otro estudiante y esa dependencia pone en riesgo el trabajo, debe reportarse durante el sprint correspondiente y no únicamente al final del proyecto.